









1	2	3	4	5	6	7	8
123	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 500 м				
124	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 1850 м, установка ПРГ	ул. Сметановка, 7	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	декабрь
125	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 1850 м, установка ПРГ	ул. Юшечка, 4	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	ноябрь
126	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 1850 м, установка ПРГ	ул. Юшечка, 11	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	ноябрь
127	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 1850 м, установка ПРГ	ул. Юшечка, 47	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	ноябрь
128	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 1850 м, установка ПРГ	ул. Юшечка, 18	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	ноябрь
129	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 1850 м, установка ПРГ	ул. Юшечка, 21	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	ноябрь
130	Семилукский р-н	с. Серебрянка	Прокладка г/да 1850 м, установка ПРГ	ул. Центральная, 15	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	ноябрь
131	Семилукский р-н	с. Малая Верейка	Прокладка г/провода 230м	ул. Юшечка, 39	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	ноябрь
132	Семилукский р-н	с. Малая Верейка	Прокладка г/провода 30м	ул. Набережная, 23	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
133	Семилукский р-н	с. Казинка	Требуется г-д 280 м	ул. Кооперативная, 14	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
134	Семилукский р-н	с. Перлевка	прокладка газопровода 1200 м., прокол через водную преграду, ШРП	ул. Центральная, 15	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
135	Семилукский р-н	с. Перлевка	прокладка газопровода 2600 м., прокол чез дорогу, ШРП	ул. Владычинка, 6	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
136	Семилукский р-н	с. Перлевка	прокладка газопровода 2600 м., прокол чез дорогу, ШРП	ул. Оставская, 6а	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
137	Семилукский р-н	с. Перлевка	прокладка газопровода 1400 м., ШРП	ул. Оставская, 8/1	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	декабрь
138	Семилукский р-н	с. Перлевка	прокладка газопровода 1400 м., ШРП	ул. Луговая, 12	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
139	Семилукский р-н	с. Перлевка	прокладка газопровода 1500 м., прокол через водную преграду, ШРП	ул. Луговая, 22	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
140	Семилукский р-н	с. Нижняя Ведуга	газовый ввод 30м	ул. Песчаная, 11	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
141	Семилукский р-н	с. Нижняя Ведуга	газовый ввод 70м	ул. Тельмона, д.31	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
142	Семилукский р-н	с. Нижняя Ведуга	газовый ввод 30м	ул. Дорожная, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
143	Семилукский р-н	с. Нижняя Ведуга	газовый ввод 30м	ул. Советская, д.55	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
144	Семилукский р-н	с. Гнилуша	газовый ввод 30м	ул. советская, д.57/2	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
145	Семилукский р-н	с. Гнилуша	газовый ввод 30м	ул. Заречная, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
146	Семилукский р-н	с. Гнилуша	газовый ввод 30м	ул. Заречная, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
147	Семилукский р-н	с. Гнилуша	газовый ввод 30м	ул. Речная, д.4	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
148	Семилукский р-н	с. Меловатка	Требуется ШРП и распределительный г/п. 500м	ул. Речная, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
149	Семилукский р-н	с. Меловатка	Требуется ШРП и распределительный г/п. 500м	ул. Центральная, д.28	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
150	Семилукский р-н	с. Меловатка	Требуется ШРП и распределительный г/п. 500м	ул. Шендрикова, д.4	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
151	Семилукский р-н	с. Меловатка	Требуется ШРП и распределительный г/п. 500м	ул. Шендрикова, д.36	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
152	Семилукский р-н	п. Гослесопитомника	газовый ввод 30м	ул. Шендрикова, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	октябрь
153	Семилукский р-н	с. Старая Ведуга	Требуется г-д 400 м	ул. Садовая, д.41	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
154	Семилукский р-н	с. Старая Ведуга	Сети 1500 м., ШРП	с. Старая Ведуга, ул. Штыркина, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
155	Семилукский р-н	с. Старая Ведуга	500 м.п ШРП	с. Старая Ведуга, ул. Садовая, д.41	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
156	Семилукский р-н	с. Девица	газовый ввод протяженность 50 метров	с. Старая Ведуга, Ул. Гусиновка, 19	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
157	Семилукский р-н	с. Девица	газовый ввод протяженность 100 метров	Ул. Школьная, 78А	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
158	Семилукский р-н	с. Девица	газовый ввод протяженность 100 метров	Ул. Школьная, 92	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
159	Семилукский р-н	с. Девица	газовый ввод протяженность 100 метров	Пер. Романцов Мост, 6б	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
160	Семилукский р-н	с. Девица	газовый ввод протяженность 100 метров	Ул. Первомайская, 169б	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
161	Семилукский р-н	с. Девица	газовый ввод протяженность 200 метров	Пер. Романцов Мост, 6е	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
162	Семилукский р-н	с. Девица	Сети 3000 м, ШРП, прокол 100 м	Ул. Кольцовская, 2/3А	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
163	Семилукский р-н	с. Медвежье	Требуется ШРП и распределительный г/п. 500м	с. Девица, ул. Дворянская, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	декабрь
164	Семилукский р-н	с. Семилуки	строительство газопровода ввода до 30 м	ул. Школьная, 36А	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	декабрь
165	Семилукский р-н	с. Семилуки	строительство газопровода ввода до 30 м	ул. Труда, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
166	Семилукский р-н	с. Семилуки	Требуется ШРП и распределительный г/п. 500м	ул.8 Марта, д.29а	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
167	Семилукский р-н	с. Семилуки	необходимо создать распределительную сеть 0,5 км	с. Семилуки, ул. Горького, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2023	декабрь
168	Семилукский р-н	с. Семилуки	необходимо создать распределительную сеть 0,5 км	с. Семилуки, ул. Липовая, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	декабрь
169	Семилукский р-н	с. Семилуки	строительство газопровода ввода до 30 м	с. Семилуки, ул. Липовая, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	декабрь
170	Семилукский р-н	с. Ендовище	строительство газопровода ввода до 30 м	с. Семилуки, ул. Космонавтов, д.9	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
171	Семилукский р-н	с. Ендовище	строительство газопровода ввода до 30 м	ул. Красноармейская, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
172	Семилукский р-н	с. Ендовище	строительство газопровода ввода до 30 м	ул. Красноармейская, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
173	Семилукский р-н	с. Ендовище	строительство газопровода ввода до 30 м	ул. Красноармейская, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
174	Семилукский р-н	п. Стрелица	газовый ввод протяженность 150 метров	ул. Красноармейская, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август
175	Семилукский р-н	п. Стрелица	газовый ввод протяженность 30 метров	пер. Агарный, 3	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	октябрь
				ул. Восточная, 21	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2022	август

\* -  
 \*\* -  
 \*\*\* - указывается из выпадающего списка